

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága** (székhelye: 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9., képviseli: dr. Dénes Ákos igazgató, adószáma: 15490270-2-43, pénzforgalmi számlaszáma: 11784009-15490270-00000000), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a **K.L. Architect Kft.** (székhelye: 1065 Budapest, Izabella utca 70. pince, képviseli: Kerék László ügyvezető, adószáma: 23070585-2-42, pénzforgalmi számlaszám: 10918001-00000096-19450008, cégjegyzékszám: 01-09-951552, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**CSAPI telephelyein magas- és lapostetők javítási munkái 2018.**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – 2017. november 28. napján vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött.

2. A szerződés módosításának indokolása:

1. A Szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok nagyságrendje és időbeli eloszlása azt eredményezte, hogy a keretösszeg a tervezettnél lényegesen korábban, már szeptember végére kimerült. A várható, potenciálisan felmerülő javítási munkák ellátása azonban az új közbeszerzési eljárás lefolytatása alatt, az új szerződés megkötéséig terjedő időben sem mellőzhető, erre tekintettel a Szerződés módosítása, a keretösszeg kiegészítése vált szükségessé.

2. A Szerződés módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) előírásai szerint jogszerűen végrehajtható, a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott követelményrendszernek a többletköltség tekintetében megfelel, mivel

- a módosítás eredményeként az ellenérték növekedésének mértéke nem éri el az uniós értékhatárt és
- az eredeti szerződés értékének 15%-át, valamint
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

3. Tekintettel arra, hogy

- a módosítás kizárólag a szerződéses érték változásával jár, a szerződéses jogviszony egyéb elemei nem módosulnak, és
 - a szerződéses érték változása sem indokolta volna a közbeszerzés során más eljárási szabályok alkalmazását,
- a módosítás a Kbt. 141. § (3) bekezdésben foglalt korlátozás mellett is jogszerűen végrehajtható.

3. Módosuló rendelkezések:

1. A szerződés 2. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján Megrendelő összesen maximum nettó **34.000.000,- Ft** összegig vállal megrendelést.”

4. Egyéb rendelkezések


1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

2. A jelen dokumentum 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Budapest, 2018. október 2.

Megrendelő



Vállalkozó



Pénzügyileg ellenjegyzem:

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS

RSZ/ H

Dátum: 2018. 10. 02.