IKTATÓSZÁM: KP1/897-3/2021.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**
Székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9.
Adószám: 15490270-2-43
Képviseli: Kovács János gazdasági igazgatóhelyettes intézményvezetői hatáskörben eljárva
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),másrészről a

Név: **Eurogépész Kft.**
Székhely: 2800 Tatabánya, Szövetkezet utca 10/A
Adószám: 23750627-2-11
Bankszámlaszám: 1174009-20081971-00000000
Képviseli: Szabó Zsolt ügyvezető
(a továbbiakban: Vállalkozó) (együttesen: Felek)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

Szerződő Felek rögzítik, hogy a **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága** a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le **„Vámház Vcsk. szennyvízcsatorna szakaszok cseréje 2021."** tárgyban, melynek eredményeképpen a Felek – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – 2021. március 18. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.

2. A szerződés módosításának indokolása:

1. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bontására 2021. március 02. napján került sor. A COVID19 világjárvány újabb hullámához kapcsolódóan a kormány a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelettel további korlátozásokat vezetett be. A világjárványhoz kapcsolódó jogszabályi rendelkezésekkel párhuzamosan, kisebb részben azoktól függetlenül, a járvány következtében a turizmus gyakorlatilag megszűnt, az ügyfélforgalom drasztikusan visszaesett, a Megrendelő létesítményeiben található üzletek jelentős része bezárt, a Megrendelő realizálható bevételei az újabb korlátozásokkal összefüggésben tovább csökkentek, ezért ezek a Felek ellenőrzési körén kívül eső körülmények szükségessé tették a szerződés egyes rendelkezéseinek módosítását.

2. A Szerződés módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint jogszerűen végrehajtható, a Kbt. 141. § (2) bekezdés és (3) bekezdéseiben meghatározott követelményrendszernek megfelel:
„141. § (2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg. "

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (KÉ. 2020. évi 180. szám; 2020. szeptember 16.) rögzíti:
"A módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontjának megfelel akkor is, ha a módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke nem növekszik, hanem csökken."

A szerződés módosításának következtében a szerződés értéke csökken, és ennek megfelelő mértékben az ellátandó feladatok mennyisége is csökken, a G-B, 11-16, valamint K-G, 16-11 raszterben lévő csatornaszakasz cseréje nem valósul meg.

3. Módosuló rendelkezések:

1. A szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint változik:
„A vállalkozói díj mértéke **28.205.459,-** Ft+ÁFA, azaz **huszonnyolcmillió-kettőszázötezer-négyszázötvenkilenc** forint+ÁFA

2. A szerződés 2.16. pontja az alábbiak szerint változik:
„Végszámla benyújtása: a teljes kivitelezési munkák 100%-át elérő (A-K, 0-2 raszterben lévő csatornaszakasz cseréjének befejezésekor) megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően: **28.205.459,-** +ÁFA."

3. A szerződés mellékletei közül a
- Vámház Krt.-i Vásárcsarnok G-B11-16 raszter öv gerinc kiváltás költségvetése
- Vámház Krt.-i Vásárcsarnok K-G16-11. raszter öv gerinc kiváltás költségvetése

törlésre kerül.

4. Egyéb rendelkezések

1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

2. A jelen dokumentum 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Budapest, 2021. április 20.

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOKOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA *4.*

....
Megrendelő Vállalkozó