IKTATOSZAM: KP1/185-3/2021.

VALLALKOZASI SZERZODES
1. SZ. MODOSITASA

amely létrejott egyrészrol Févarosi Onkormanyzat Csarnok és Piac Igazgatésiga (székhelye:
1117 Budapest, Korosy Jozsef u. 7-9., képviseli intézményvezet6i jogkorben eljarva: Kovacs
Janos gazdasagi igazgatohelyettes, addszama: 15490270-2-43, pénzforgalmi szamlaszama:
11784009-15490270-00000000), mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Zsinor
utca 48. pince, képviseli: dr. Tibolya Péter, addszama: 10502431-2-41, pénzforgalmi
szamlaszam: 18400010-10000503-10812678, cégjegyzékszam: 01-09-074112, mint vallalkozd
(a tovabbiakban: Vallalkozo) koz6tt az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1. Elézmények

1. Megrendel6 a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. §
szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le ,,Fehérvari ati Vesk. tiizjelzé rendszer
cseréje” elnevezéssel. Az eljaras nyertese Vallalkozo lett, akivel Megrendelé — a Kbt.
rendelkezéseinek megfeleléen — 2020. februar 17. napjan KP1/647-1/2020. iktatészamu
vallalkozési szerzodést (a tovabbiakban: Szerzodés) kotott.

2. A szerzddés modositasanak indokoldsa:

1. A Szerzdédés teljesitésehez kapcesolodo engedélyeztetés soran a Fovarosi Katasztrofavédelmi
Igazgatosag a 2020. 07. 10. napjan kelt 1étesitési engedélyben tovabbi feltételeket, elvégzendd
feladatokat irt eld, amelyek a 2021. januarjdban megkiildott emlékeztetében részletezésre,
pontositasra kertiltek. Mindezek alapjan az eldirt tobbletfeladatok potmunka keretében torténd
elvégzése, és erre tekintettel a Szerzodés modositasa, a potmunkak ellenértékével a vallalkozoi
dij kiegészitése, és idGigényiikre tekintettel a teljesitési hatdrid6 meghosszabbitasa valt
sziikségessé. A muszaki ellen6r a vonatkozé naplobejegyzések alapjan a tobbletmunkakkal
Osszefliggd hatarid6é hosszabbitast jovahagyta

2. A Szerz6dés modositasa a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII. torvény (Kbt.) eldirasai
szerint jogszerlien végrehajthato, a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatarozott
kovetelményrendszemnek a tobbletkoltség tekintetében megfelel, mivel

- a modositas eredményeként az ellenérték novekedésének mértéke nem éri el az unids
értékhatart és

- az eredeti szerzOodés értékének 15%-at, valamint

- a modositds nem valtoztatja meg a szerzodés altalanos jellegét és illeszkedik az eredeti
szerzOdés jellegéhez.

3. Tekintettel arra, hogy

- a modositds a szerzGdéses érték valtozasaval jar, a szerzGdéses jogviszony tobb elemét érintd
modositasok az érték valtozasaval Osszefliggenek (a teljesitési hataridé meghosszabbitasat a
szerzddéses érték novekedését eloidézé potmunkak indokoljak) és

- a szerzOdéses érték valtozasa sem indokolta volna a kdzbeszerzés soran mas eljarasi szabalyok
alkalmazasat,

a modositas a Kbt. 141. § (3) bekezdésben foglalt korlatozas mellett is jogszerlien végrehajthato.



3. Modosulo rendelkezések:

1. A szerz6dés 1.1. pontja az alabbiak szerint modosul:

,Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja a fent megjeldlt kozbeszerzési eljaras
vonatkozdsdban az ajdnlattételi felhivasban és a koOzbeszerzési dokumentumokban rogzitett
kivitelezési feladatok ellatasat, valamint a Fovarosi Katasztréfavédelmi Igazgatosag 2020.
07. 10. napjan kelt létesitési engedélyben eléirt feltételekre tekintettel megallapitott
potmunkak elvégzését eredményfelelosséggel.

2. A szerzbédés 1.3. pontja az alabbiak szerint modosul:

,Vallalkozo feladata az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok, az arazatlan
koltségvetés, a potmunka koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, szabvanyok és szakmai
szokvanyoknak megfelelden a munkaélatok teljes korli megvaldsitasa annak érdekében, hogy a
targyi munka alapjan létrejott eredmény a rendeltetésszert hasznalatra alkalmas legyen.”

3. A szerzédés 2. 2. pontja az alabbiak szerint modosul:
A vallalkozoi dij mél:téke 31.090.256,- Ft + AFA, azaz harmincegymillio-kilencvenezer-
kétszazotvenhat forint+AFA.”

4. A szerzodés 2. 14. pontja az alabbiakkal egésziil ki:
A potmunkadkra es6 dsszeget a végszamlaban kell megjeleniteni.”

5. A szerz6dés 4. 1. pontja az alabbiak szerint médosul:
wSzerzodd felek jelen szerzddés Vallalkozo altali veégsé teljesitési hatarideje munkatertilet

atadast kovetod 280 naptari nap.”

6.A szerzodés mellékletei kiegésziilnek az alabbiakkal:
2. FHVR Tiizjelzé Pétmunka Kiséro levél potmunka koltségvetés”

4. Egyéb rendelkezések

1. A Szerzddés jelen modositassal nem érintett pontjai valtozatlanul hatalyban maradnak.

2. A jelen dokumentum 2 eredeti példanyban késziilt, amelyb6l 1 példany a Megrendelét, 1
példany a Vallalkozot illeti.

Felek a szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvasds és értelmezés utan,
helybenhagyolag alairjak.

Budapest, 2021. februar 01.
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