


Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága


2013. évi

Közbeszerzési Terv

4. sz. módosítása



Oroszi Zoltán
mb. műszaki igazgatóhelyettes



Kovács János
gazdasági igazgatóhelyettes

Budapest, 2013. augusztus 7.

Jóváhagyom:



dr. Dénes Ákos
igazgató



A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 2013. évi közbeszerzési terve

4. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Arubeszerzés						
Ossz. telephely - Villamos energia beszerzése	09310000-5	Kbt. II. rész 83. §	nyílt	2013. március - június	2015. február	nem
II. Építési beruházás						
Flórián téri Ük. - Gépészeti felújítási munkák III. ütem	45350000-5	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. január - április	2013. augusztus	nem
Ossz. telephely - Arusító pavilonok javítási munkái I. ütem	45453000-7	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. február - március	2013. június	nem
Ossz. telephely - Magas és lapostetők javítási munkái I. ütem	45261900-3	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. február - március	2013. június	nem
Ossz. telephely - Festés-mázolási munkák I. ütem	45442110-1	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. április - május	2013. december	nem
Ossz. telephely - Építőmesteri és szakipari munkák I. ütem	45212314-0	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. április - május	2013. december	nem
Tétényi úti Ük. - Forrső szennyvíz lefolyóvezetékek kiváltása	45232440-8	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. április - május	2013. június	nem
Rákóczi téri Vcsk. - Acél tartószerk. tűzvédő bevonatának készítése	45212314-0	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. május	2013. augusztus	nem
Ossz. telephely - Magas és lapostetők javítási munkái II. ütem	45261900-3	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. május	2013. december	nem
Ossz. telephely - Festés-mázolási munkák II. ütem	45442110-1	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. október	2014. március	nem
Ossz. telephely - Építőmesteri és szakipari munkák II. ütem	45212314-0	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. október	2014. március	nem

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
Vámház körúti és Fehérvári úti Vcsk. épületszer. felületképzésének jav. és tisztítása alpin technikával	45261900-3	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. május - június	2013. szeptember	nem
Tétényi úti Üzletközpont pincei alapvezetékek részleges kiváltása	45231100-6	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. június - július	2013. augusztus	nem
Bosnyák téri Vcsk. - Arusító pavilonok felújítása	45453000-7	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. aug. - szept.	2013. november	nem
III. Szolgáltatás megrendelés						
Ossz. telephely - Kereskedelmi létesítmények, zöldterületek és a létesítményekhez tartozó járdák folyamatos tisztántartása, takarítása és hulladékmozgatása	90900000-6	Kbt. II. rész XII. fejezet	uniós, nyílt	2013. január - június	határozatlan	nem
Ossz. telephely - Rendszeres csatornatisztítási munkák	90470000-2	Kbt. 122. § (7) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. március - május	2 év	nem
Ossz. telephely - Vagyonvédelmi felmérés	70332000-7	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird.nélküli	2013. július-augusztus	1 év	nem
IV. Építési koncepció						
-						
V. Szolgáltatási koncepció						
-						