

2014. évi

Közbeszerzési Terv

2. számú módosítása



Oroszi Zoltán

mb. műszaki igazgatóhelyettes



Kovács János

gazdasági igazgatóhelyettes



Jóváhagyom:

Kiss Levente

kereskedelmi igazgatóhelyettes

Budapest, 2014. július 30.

**A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 2014. évi közbeszerzési terve
(2. számú módosítás)**

| A közbeszerzés tárgya | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Arubeszerzés | | | | | | |
| II. Építési beruházás | | | | | | |
| Flórián téri Ük. - Melegvíz alapvezetékek cseréje | 45332200-5 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. január - február | 2014. május | nem |
| Vámház körúti Vcsk. - Palatető felújítása szakaszonként | 45261900-3 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. március - április | 2014. június | nem |
| Össz. telephely - Magas- és lapostetők javítási munkái I. ütem | 45261900-3 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. március - április | 2014. október | nem |
| Össz. telephely - Festés-mázolási munkák I. ütem | 45442110-1 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. március - április | 2014. október | nem |
| Össz. telephely - Építőmesteri és szakipari munkák I. ütem | 45212314-0 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. március - április | 2014. október | nem |
| Vámház körúti Vcsk. - Arkád alatti padlóburkolat cseréje | 45432130-4 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. április - május | 2014. június | nem |
| Rákóczi téri Vcsk. - Ablakok motoros mozgatásának kiépítése I. ütem | 51111100-4 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. április - május | 2014. június | nem |
| Tétényi úti Ük. - Lapostető szigetelés (C épület) | 45261410-1 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. április - május | 2014. július | nem |
| Vámház körúti Vcsk. - Öntöttvas csatorna függőleges strangok cseréje | 45232400-6 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. május - június | 2014. augusztus | nem |
| Kórház utcai Vcsk. - Temperáló fűtés készülékeinek cseréje | 45331000-6 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. július - aug. | 2014. szeptember | nem |
| Használtcikk Piac - Előtetők cseréje | 45261900-3 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. aug. - szept. | 2014. október | nem |

| A közbeszerzés tárgya | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tétényi úti Ük. - Lapostető szigetelés (B épület) | 45261410-1 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. július - aug. | 2014. szeptember | nem |
| Tétényi úti Ük. - C épület tetején lévő esővíz lefolyók cseréje | 45232130-2 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. július - aug. | 2014. szeptember | nem |
| Tétényi úti Ük., Flórián téri Ük. - Azbeszt mentesítés | 45262660-5 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. aug. - szept. | 2014. november | nem |
| III. Szolgáltatás megrendelés | | | | | | |
| Szoftverfejlesztés | 72000000-5 | Kbt. 122/A. § (1) bek. | nemzeti hird. nélküli | 2014. május - június | 2015. június | nem |
| IV. Építési koncepció | | | | | | |
| - | | | | | | |
| V. Szolgáltatási koncepció | | | | | | |
| - | | | | | | |