

2014. évi

Közbeszerzési Terv

3. számú módosítása



Oroszi Zoltán

mb. műszaki igazgatóhelyettes



Kovács János

gazdasági igazgatóhelyettes

Budapest, 2014. október 16.

Jóváhagyom:



dr. Dénes Ákos
igazgató



A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 2014. évi közbeszerzési terve
(3. számú módosítás)

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árbeszerzés						
II. Építési beruházás						
Flórián téri Ük. - Melegvíz alapvezetékek cseréje	45332200-5	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. január - február	2014. május	nem
Vámház körúti Vcsk. - Palatető felújítása szakaszonként	45261900-3	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. március - április	2014. június	nem
Össz. telephely - Magas- és lapostetők javítási munkái I. ütem	45261900-3	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. március - április	2014. október	nem
Össz. telephely - Festés-mázolási munkák I. ütem	45442110-1	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. március - április	2014. október	nem
Össz. telephely - Építómesteri és szakipari munkák I. ütem	45212314-0	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. március - április	2014. október	nem
Vámház körúti Vcsk. - Arkád alatti padlóburkolat cseréje	45432130-4	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. április - május	2014. június	nem
Rákóczi téri Vcsk. - Ablakok motoros mozgatásának kiépítése I. ütem	51111100-4	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. április - május	2014. június	nem
Tétényi úti Ük. - Lapostető szigetelés (C épület)	45261410-1	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. április - május	2014. július	nem
Vámház körúti Vcsk. - Öntöttvas csatorna függőleges strangok cseréje	45232400-6	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. május - június	2014. augusztus	nem
Kórház utcai Vcsk. - Temperáló fűtés készülékeinek cseréje	45331000-6	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. július - aug.	2014. szeptember	nem
Használtcikk Piac - Előtetők cseréje	45261900-3	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. aug. - szept.	2014. október	nem

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
Tétényi úti Ük. - Laposított szigetelés (B épület)	45261410-1	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. július - aug.	2014. szeptember	nem
Tétényi úti Ük. - C épület tetején lévő esővíz lefolyók cseréje	45232130-2	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. július - aug.	2014. szeptember	nem
Tétényi úti Ük., Flórián téri Ük. - Azbeszt mentesítés	45262660-5	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. aug. - szept.	2014. november	nem
Össz. telephely - Festés-mázolási munkák II. ütem	45442110-1	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. október - dec.	2015. december	nem
Össz. telephely - Építómesteri és szakipari munkák II. ütem	45212314-0	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. október - dec.	2015. december	nem
Össz. telephely - Épületgépészeti munkák	45350000-5	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. október - dec.	2015. december	nem
Össz. telephely - Azbeszt mentesítés és tűzvédő bevonat készítés	45262660-5	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. október - dec.	2016. december	nem
III. Szolgáltatás megrendelés						
Szoftverfejlesztés	72000000-5	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2014. május - június	2015. június	nem
IV. Építési koncepció						
V. Szolgáltatási koncepció						
-						
-						