


2015. évi
Közbeszerzési Terv



Oroszi Zoltán
műszaki igazgatóhelyettes


Kiss Levente
kereskedelmi igazgatóhelyettes


Kovács János
gazdasági igazgatóhelyettes

Budapest, 2015. március 12.

Jóváhagyom:


dr. Dénes Ákos
igazgató



A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 2015. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Arubeszerzés						
-						
II. Építési beruházás						
Tétényi úti Ük. - A épület lapos tető felújítási munkái I. ütem	45261900-3	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2015. február- április	2015. június	nem
Összes telephely - Magas- és lapos tetők javítási munkái 2015. I. ütem	45261900-3	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2015. február- április	2015. december	nem
Tétényi úti Ük. - Esővíz strangok kiváltása járulékos munkákkal	45232130-2	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2015. március - április	2015. június	nem
Rákóczi téri Vcsk., Flórián téri Ük., Bosnyák téri Vcsk., Kórház u. Vcsk. - Világítás korszerűsítés	50411300-2	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2015. április - május	2015. szeptember	nem
Vámház körüti Vcsk. - Tetőfelújítás I. ütem	45261900-3	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2015. május - június	2015. szeptember	nem
Összes telephely - Festés-mázolási munkák	45442110-1	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2015. november - december	2016. december	nem
Összes telephely - Építőmesteri és szakipari munkák	45212314-0	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2015. november - december	2016. december	nem

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
Összes telephely - Épületgépészeti munkák	45350000-5	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2015. november - december	2016. december	nem
Összes telephely - Magas- és lapos tetők javítási munkái 2015. II. ütem	45261900-3	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2015. november - december	2016. december	nem
III. Szolgáltatás megrendelés						
Összes telephely - Rendszeres csatornatisztítási munkák	72000000-5	Kbt. 122/A. § (1) bek.	nemzeti hird. nélküli	2015. március - árpilis	2017. június	nem
IV. Építési koncepció						
-						
V. Szolgáltatási koncepció						
-						