


Fővárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága


2017. évi Közbeszerzési Terv



Oroszi Zoltán
műszaki igazgatóhelyettes



Kiss Levente
kereskedelmi igazgatóhelyettes



Kovács János
gazdasági igazgatóhelyettes

Budapest, 2017. március 31.

Jóváhagyom:

dr. Dénes Akos
igazgató



A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árubeszerzés						
Összes telephely - Villamos energia beszerzése	09310000-5	Kbt. II. rész 81. §	uniós, nyílt	2017. március	2019. augusztus	nem
II. Építési beruházás						
Vámház körúti Vcsk. - Palafedés részleges cseréje	45261900-3	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2017. április	2017. augusztus	nem
Vámház körúti Vcsk. - Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezetékek cseréje	45232400-6	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2017. április	2017. augusztus	nem
Vámház körúti Vcsk. - Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezetékek cseréje	45232400-6	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2017. április	2017. augusztus	nem
Liget téri Ük. - Lapostető szigetelés felújítása	45261900-3	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2017. június	2017. szeptember	nem
Tétényi úti Ük. - B épület fűtési alapvezetékek cseréje	45331100-7	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2017. június	2017. szeptember	nem
Tétényi úti Ük. - C épület fűtési alapvezetékek cseréje	45331100-7	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2017. június	2017. szeptember	nem

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
CSAPI telephelyein magas- és lapos tetők javítási munkái 2017. I. ütem	45261900-3	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2017. április	2017. október	nem
CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák 2017. I. ütem	45350000-5	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2017. április	2017. október	nem
CSAPI telephelyein építőmesteri és szakipari munkák 2017. I. ütem	45212314-0	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2017. augusztus	2018. október	nem
CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák 2017. II. ütem	45350000-5	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2017. augusztus	2018. október	nem
CSAPI telephelyein magas- és lapos tetők javítási munkái 2017. II. ütem	45261900-3	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2017. augusztus	2018. október	nem
CSAPI telephelyein festés-mázolási munkák 2017. I. ütem	45442110-1	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2017. augusztus	2018. október	nem
III. Szolgáltatás megrendelés						
Összes telephely - Rendszeres csatornatisztítás	72000000-5	Kbt. 113. § (1) bek.	nemzeti, nyílt	2017. április	Határozatlan	nem
IV. Építési koncepció						
-						
V. Szolgáltatási koncepció						
-						