

## SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT


amely létrejött egyrészről a **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága** (székhelye: 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9., képviselik: Kovács János gazdasági igazgatóhelyettes és Oroszi Zoltán műszaki igazgatóhelyettes, adószáma: 15490270-2-43, pénzforgalmi számlaszáma: 11784009-15490270-00000000), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
másrészről a **K. L. Architect Kft.** (székhely: 1065 Budapest, Izabella u. 70. pince, adószám: 23070585-2-42, pénzforgalmi számlaszám: 10918001-00000096-19450008, cg.: 01-09-951552, képviselő: Kerék László) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között.

A 2017.06.28-án kelt KP1/2048-1/2017. iktatószámú Vállalkozási Keretszerződés VIII. Vegyes és záró rendelkezések 1. pontja az alábbiak szerint változik:

„Jelen szerződést a felek a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2017. október 31-ig kötik. A fenti dátum szerint meghatározott határnapig adott egyedi megrendelések szerinti munkákat teljes körűen meg kell valósítani.”

A jelen módosítással nem érintett pontok változatlanul érvényben maradnak.

Budapest, 2017. október 27.

*Kovács János*  
.....  
Megrendelő  


**K.L. Architect Kft.**  
1065 Budapest, Izabella utca 70.  
Telefon: 0620 377 3586  
Adószám: 23070585-2-42  
*Kerék László*  
.....  
Vállalkozó