



2018. évi
Közbeszerzési Terv
2. számú módosítása



Oroszi Zoltán
műszaki igazgatóhelyettes



Kiss Levente
kereskedelmi igazgatóhelyettes




Kovács János
gazdasági igazgatóhelyettes

Budapest, 2018. december 17.

Jóváhagyom:

dr. Dénes Ákos
igazgató



A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 2018. évi közbeszerzési terve

2. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árubeszerzés						
Villamos mérőórák cseréje elektronikus bekötéssel, adatgyűjtő rendszer kiépítéssel		Kbt. 113. § (1)	nemzeti, nyílt	2018. december - 2019. február	2019. július	nem
II. Építési beruházás						
Vámház körúti Vcsk. - Magastető palahéjazatok részleges cseréje	45261900-3	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2018. február - március	2018. június	nem
Nagysándor József utcai Üzletház - Lapostető szigetelés felújítása	45261900-3	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2018. március	2018. július	nem
Bosnyák téri Vcsk. - Iparcikk sor fölötti fedés készítése; hullámpala fedés cseréje Mosztár utcai oldalon, valamint a felügyelőségi oldalon	45261900-3	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2018. március	2018. augusztus	nem
Használtcikk piac - Előtétők felújítása; lapke épület tetőhéjazat cseréje	45261900-3	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2018. április	2018. szeptember	nem

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
CSAPI telephelyein magas- és lapos tetők javítási munkái 2019.	45261900-3	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2018. szeptember - október	12 hónap	nem
CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák 2019.	45350000-5	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2018. szeptember - október	12 hónap	nem
CSAPI telephelyein építőmesteri és szakipari munkák 2019.	45212314-0	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2018. szeptember - október	12 hónap	nem
CSAPI telephelyein festés-mázolási munkák 2019.	45442110-1	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	2018. szeptember - október	12 hónap	nem
III. Szolgáltatás megrendelés						
Össz. telephely - Kereskedelmi létesítmények, zöldterületek és a létesítményekhez tartozó járdák folyamatos tisztántartása, takarítása és hulladékmozgatása	90900000-6	Kbt. II. rész XII. fejezet	uniós, nyílt	2018. február - május	48 hónap	nem
Össz. telephely - Kereskedelmi létesítmények, zöldterületek és a létesítményekhez tartozó járdák folyamatos tisztántartása, takarítása és hulladékmozgatása 2019.	90900000-6	Kbt. II. rész XII. fejezet	uniós, nyílt	2018. december - 2019. március	48 hónap	nem

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
IV. Építési koncepció						
-						
V. Szolgáltatási koncepció						
-						