


2019. évi
Közbeszerzési Terv
1.számú módosítása



Oroszi Zoltán
műszaki igazgatóhelyettes



Kiss Levente
kereskedelmi igazgatóhelyettes



Hraniszláv Miklósné
számviteli csoportvezető

Budapest, 2019. május 28.

Jóváhagyom:



dr. Dénes Akos
igazgató



A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 2019. évi közbeszerzési terve

1. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árubeszerzés						
Összes telephely - Villamos energia beszerzése	09310000-5	uniós nyílt	Kbt. II. rész 81 §	2019. április	48 hónap	nem
II. Építési beruházás						
Vámház körúti Vcsk. - Magastető palahéjazatok részleges cseréje (főhajó Pipa utcai oldal és a Pipa utcai oldal 6. kereszthajó)	45261900-3	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	2019. március	2019. július	nem
Flórián téri Ük. - Függőleges szennyvíz alapvezetékek cseréje, valamint 7 db lépcsőházi vizesblokk felújítása	45232400-6	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	2019. április	2019. július	nem
Kórház utcai Vcsk. - Vasbeton tető bádogg illesztésének cseréje I. és II. ütem	45261900-3	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	2019. április	2019. augusztus	nem

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
Vámház körúti Vcsk. - Oldalhajók ablakainak automatizálása (Sóház u. 72 db, Pipa u. 72 db)	45310000-3	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	2019. április	2019. augusztus	nem
CSAPI telephelyein magas- és lapos tetők javítási munkái 2020.	45261900-3	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	2019. október	12 hónap	nem
CSAPI telephelyein felmerülő épületgépészeti javítási munkák 2020.	45350000-5	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	2019. október	12 hónap	nem
CSAPI telephelyein építőmesteri és szakipari munkák 2020.	45262500-6	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	2019. október	12 hónap	nem
CSAPI telephelyein festés-mázolási munkák 2020.	45442110-1	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	2019. október	12 hónap	nem

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
CSAPI telephelyein tűzgátló bevonatok cseréje	45343100-4	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	2019. június	2021. december	nem
Vámház körúti Vcsk. - Zsírfogókra vezetett mennyezeti lefolyóvezetékek kiváltása	45232400-6	nemzeti, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli	Kbt. 115. § (1)-(4) bek.	2019. június	2019. szeptember	nem
III. Szolgáltatás megrendelés						
-						
IV. Építési koncepció						
-						
V. Szolgáltatási koncepció						
-						