

## VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága** (székhelye: 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9., képviseli: dr. Dénes Ákos igazgató, adószáma: 15490270-2-43, pénzforgalmi számlaszáma: 11784009-15490270-00000000), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a **K.L. Bádogos Kft.** (székhelye: 1065 Budapest, Izabella utca 70. pince, képviseli: Kerék László ügyvezető, adószáma: 24677381-2-42, pénzforgalmi számlaszám: 10918001-00000045-38830003, cégjegyzékszám: 01-09-176858, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### **1. Előzmények**

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Magas- és lapostetők javítási munkái 2020/2.**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – 2020. április 15. napján KP1/1357-1/2020. iktatószámú vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött.

### **2. A szerződés módosításának indokolása:**

1. A Szerződés teljesítése során a lehullott nagymennyiségű csapadék következtében történt beázások miatt a tervezettnél több tetőjavítási munka vált szükségessé, erre tekintettel a Szerződés módosítása, a keretösszeg kiegészítése vált szükségessé.

2. A Szerződés módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) előírásai szerint jogszerűen végrehajtható, a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott követelményrendszernek a többletköltség tekintetében megfelel, mivel

- a módosítás eredményeként az ellenérték növekedésének mértéke nem éri el az uniós értékhatárt és
- az eredeti szerződés értékének 15%-át, valamint
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

3. Tekintettel arra, hogy

- a módosítás kizárólag a szerződéses érték változásával jár, a szerződéses jogviszony egyéb elemei nem módosulnak, és
  - a szerződéses érték változása sem indokolta volna a közbeszerzés során más eljárási szabályok alkalmazását,
- a módosítás a Kbt. 141. § (3) bekezdésben foglalt korlátozás mellett is jogszerűen végrehajtható.

### **3. Módosuló rendelkezések:**

1. A szerződés 2. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján Megrendelő összesen maximum nettó 34.499.000,- Ft összegig vállal megrendelést.”

#### 4. Egyéb rendelkezések

1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
2. A jelen dokumentum 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Budapest, 2020. augusztus 25.

K.L. Bádógos KFT.  
1065 Budapest  
Izabella u.70 Pinceszint  
Adószám:24677381-2-42

Megrendelő

Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Dátum: .....

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS

Dátum: 2020.08.25