

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.

2026. évi  
Közbeszerzési Terv

Budapest, 2026. március 30.



Kovács János  
gazdasági igazgató



Pozsonyi György  
ügyvezető igazgatóhelyettes

Jóváhagyom:



Földes Tamás  
ügyvezető igazgató



BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI KFT.

2026. évi Közbeszerzési Terve

Sorsz.	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
<b>I. Árubeszerzés</b>					
1.	Földgáz beszerzés 20 m3 feletti	Kbt. Második rész	Nyílt eljárás, Kbt. 105 § versenyújranyítás	2026. II. n.év	2026/2027 gázév
2.	Földgáz beszerzés 20 m3 alatti	Kbt. Második rész	Nyílt eljárás, Kbt. 105 § versenyújranyítás	2026. II. n.év	2026/2027 gázév
3.	Villamos energia beszerzés	Kbt. Második rész	Nyílt eljárás, Kbt. 105 § versenyújranyítás	2026. IV. n.év	2027. év
<b>II. Szolgáltatás megrendelés</b>					
4.	Takarítási szolgáltatás	Kbt. Második rész	Nyílt eljárás	2026. II. n.év	2026-2028.
5.	Csatorna tisztítás, dugulás elhárítás	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026. III. n.év	2026-2027.
6.	Napelem tervezés, telepítés, kapcsolódó munkák (Fehérvári úti Vásárcsarnok, Fővárosi Autópiac)	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026. II. n.év	2026.
<b>III. Építési beruházás</b>					
7.	Építőmesteri és szakipari munkák keretszerződés	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026. III. n.év	2026/2027
8.	Épületgépészeti szakipari javítási munkák keretszerződés	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026/2027	2026. IV. n.év
9.	Magas-, és lapos tetők javítása keretszerződés	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026/2027	2026. I. n.év
10.	Vámház körüli Vásárcsarnok öltöző felújítás	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026. II. n.év	2026.

11.	Bosnyák téri Vásárcsarnok csatorna alapvezeték cseréje	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026. II. n.év	2026.
12.	Liget téri Üzletközpont Vizesblokk felújítás - Fejlesztés I. ütem	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026. II. n.év	2026.
13.	Liget téri Üzletközpont kerítés építés - Fejlesztés I. ütem	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026. II. n.év	2026.
14.	Flórián téri Üzletközpont üvegfelület rekonstrukció	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026. II. n.év	2026.
15.	Hűtőgépek és berendezések, klímaberendezések, folyadékűtők javítása	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026. II. n.év	2026.
16.	Különféle liftek, mozgólépcsők javítása	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026. II. n.év	2026.
17.	Épületvillamossági szakipari javítási munkák keretszerződés	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026. II. n.év	2026.
18.	Bosnyák téri Vásárcsarnok szabadterületi területrészek rendezése, építőmesteri munkák - Fejlesztés I. ütem	Kbt. Harmadik rész	Nyílt eljárás	2026. II. n.év	2026.